

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการใช้ปุ๋ยตามค่า วิเคราะห์ดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการใช้ปุ๋ยตาม ค่าวิเคราะห์ดิน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
รวม			๒๐,๐๐๐					-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประเพณีวันสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓	-	
๒	โครงการรับเสด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๔๕๐,๐๐๐	๒๓ พ.ย. ๖๗	✓			๔๔๙,๗๐๐	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ไทย-ลาวแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สืบสานวัฒนธรรม ไทย - ลาวแก้ว	๓๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗			✓	-	
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรม งานประจำปีภาคจังหวัด สิงห์บุรี(ส่งหุ่นปลาเข้า ประกวด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมงานประจำปีภาคจังหวัด สิงห์บุรี (ส่งหุ่นปลาเข้าประกวด)	๕๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค. ๖๖ - ๑ ม.ค. ๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	
รวม			๖๐๐,๐๐๐		-	-	-	๕๔๙,๗๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพตำบล ทองเอน	จัดอบรมให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพเพื่อ แก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน	๕๐,๐๐๐	๗ - ๘ มี.ค. ๖๗	✓			๒๘,๐๔๑	
รวม			๕๐,๐๐๐					๒๘,๐๔๑	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ คสล.เดิมจากหน้าบ้านนางพวงมาลี เขตจันทน์ ถึงหน้าบ้านนางงาม เหล็กแพงวงษ์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่โครงการและปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.๑	๓๙๘,๔๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต จากหน้าบ้านนางสาวแคทลียา คำพระ ถึงหน้าบ้านนางสาวนิรมล คำพระ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๘ บ่อ รวมความยาว ๘๗ เมตร พร้อมก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๓.๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่โครงการ และปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.๑, ท.๒	๓๑๒,๙๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๗			✓	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เปลี่ยนถังเหล็กทรงกลมเป็ญแบบทองถังสูงแซมเป็ญ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำขนาด ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๔๙๔,๔๐๐	ม.ค. ก.พ. ๖๗			✓	-	
๔	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมระบบประปาสำหรับหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๕	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ แบบบาดาล ขนาด ๓๔๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามแบบ อบต.ทองเอน จุดที่ ๑ บริเวณประปาหมู่บ้าน (บ้านดอนเต่า) จุดที่ ๒ บริเวณประปาหมู่บ้าน (บ้านหวน้ำ)	๓๓๔,๑๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			✓	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการขยายท่อเมนตี ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	ขยายท่อเมนตีประปาวิธีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ความยาวรวม ๙๙๒ เมตร พร้อมข้อต่อ ข้องอ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบผัง อบต.ทองเอน	๒๖๕,๒๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓	-	
๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตโดยลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต คันคลองชลประทานสามชัย บริเวณหน้าบ้านนายสิทธิศักดิ์ บังอร ถึงสุดเขตหมู่ที่ ๗	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมปรับสภาพพื้นที่ ให้ เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐาน กรมการ ปกครอง ท.๑	๒๑๗,๖๐๐	๖ มี.ค. - ๑๙ เม.ย. ๖๗		✓		๒๑๗,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต จากหน้าบ้าน นางวิเวิน ช้างพลาย ถึง คั่นคลองชลประทานสาม ชัยหมู่ที่ ๘	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร จำนวน ๑๐๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๒ บ่อ รวม ความยาว ๑๑๕ เมตร พร้อม ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๑๕ ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่โครงการ และปรับ สภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยตาม แบบมาตรฐานกรมการ ปกครอง ท.๑, ท.๒	๓๘๙,๐๐๐	๒๐ ก.พ. - ๑๙ เม.ย. ๖๗		✓		๓๗๘,๙๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสาย สท.๒๐๐๑ บ้านทองเอนถึงบ้านเชียงราก ตรงข้ามโรงงานพลาสติก ถึง นานายสวาด พุ่มประภา หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕- เมตร หรือตามสภาพพื้นที่โครงการและปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.๑	๓๗๙,๐๐๐	๗ มี.ค. - ๕ พ.ค. ๖๗		✓		๓๗๗,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายประเดิม มีสวย ถึงหน้าบ้านนายอดุลย์ หานะกุล หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๑.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่โครงการและปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.๑	๑๖๕,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม ถึงหน้าบ้านนางสมพร อ่วมวิชัย หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่โครงการและปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.๑	๑๕๑,๘๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต จากที่นายพิเชษฐ มีชาญ ถึงบริเวณหน้าบ้านนางจันทร์เพ็ญ กลับัติ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๒๓ บ่อ รวมความยาว ๒๓๐ เมตร และปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.๒	๔๕๘,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			✓	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบประปาสำหรับ หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๔	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ แบบบาดาล ขนาด ๓๔๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จุดที่ ๑ บริเวณประปาหมู่บ้าน (แห่งคอนกรีต) จุดที่ ๒ บริเวณประปาหมู่บ้าน (แห่งแซมเปญ) ติดตั้งตามแบบ อบต.ทองเอน	๓๓๑,๔๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			✓	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตท่อเดิม พร้อมซ่อมสร้างถนน คสล. จากบริเวณหน้าบ้านนางอารีย์ จำนวนทรัพย์ถึงหน้าบ้านนางสายบัว เหลือสิ่งกีดขวาง หมู่ ๑๕	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๘ บ่อ รวมความยาว ๑๘๕ เมตร พร้อมทำการซ่อมสร้างถนน คสล. กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๔๐ ตารางเมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง ๑.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่โครงการ และปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.๑ ,ท.๒	๔๘๘,๖๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๖๗			✓	-	
รวม			๔,๓๘๕,๔๐๐					๙๗๒,๙๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตามนโยบายของ รัฐบาล จังหวัดและอำเภอ	เพื่อดำเนินงานจัดกิจกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๔๑,๑๐๙	โอนเพิ่ม ๔๕,๐๐๐
๒	โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ระดับตำบล	๓๐,๐๐๐	๑๙ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๖๗	✓			๒๒,๙๓๒	
รวม			๕๐,๐๐๐					๖๔,๐๔๑	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
รวม			๓๐,๐๐๐					-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์	ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี	๕๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗			✓	-	
๒	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทองเอน	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัด อบต.ทองเอน จำนวน ๗ แห่ง	๙๗๐,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๖๓๖,๑๒๐	
๓	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๖๐ วัน นักเรียน จำนวน ๑๑๐ คน	๒๑๔,๗๘๖	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๓๐,๑๖๑.๒๘	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทองเอน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทองเอน จำนวน ๗ แห่ง - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๖,๗๔๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๕	อุดหนุนการจัดการเรียน การสอน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การเรียนการสอน	๒๐๑,๙๖๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๖	อุดหนุนอาหารกลางวัน - ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนใน สังกัด สพฐ. จำนวน ๗ โรงเรียน	๒,๖๘๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๑,๒๖๗,๒๐๐	
๗	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๒๖๐ วัน นักเรียน จำนวน ๕๐๐ คน	๙๗๖,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๑๖๐,๕๙๔	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	อุดหนุนโครงการต่างๆ ของกลุ่มโรงเรียนใน ตำบลทองเอน	๑.เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดอบรมและมีกิจกรรมให้นักเรียน มีวินัยและเคารพกติกาของสังคม ปฏิบัติตาม หลักศาสนา ฝึกทำสมาธิ ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืนกลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน ๒.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเพื่อฝึกให้มีความ อดทน มีระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้นำ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน ๓.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดจัด กิจกรรมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ ของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อใน การพัฒนาร่างกายและจิตใจ	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓			๑๕๐,๐๐๐	
รวม			๕,๓๒๗,๙๘๖					๒,๐๘๓,๔๘๑.๒๘	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี ปรองดองตำบลทองเอน	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เปตอง/ฟุตบอล/ตะกร้อ กิจกรรมประกวดกองเชียร์ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ๑,๕๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลในระดับ อำเภอ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๔๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๓	โครงการเสริมสร้าง พัฒนาการเด็ก (วันเด็กแห่งชาติ)	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนในตำบล ทองเอน กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๗	✓			๑๐๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐
รวม			๒๙๐,๐๐๐					๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๕) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุมและป้องกัน ไข้เลือดออกตำบลทองเอน	ตรวจสอบภาชนะและแหล่งกักเก็บน้ำทุก ครัวเรือนเพื่อกำจัดแหล่งวางไข่ยุงลาย ลง พื้นที่ ๑๕ หมู่บ้าน ดำเนินการพ่นยา ๑๕ วัน	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขกรณี เฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุขภัย หรือ ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยที่มีใช้สา ธารณภัยทางด้านสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๓	โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	ช่วยเหลือประชาชนเพื่อป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๔	โครงการลดจำนวนสุนัขและ แมวในตำบลทองเอน	เพื่อลดอัตราเพิ่มขึ้นของจำนวนสุนัขและแมว ในตำบลทองเอน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-	โอนลด ๓๐,๐๐๐ นำไปดำเนินการ ร่วมกับโครงการ สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	อบรมให้ความรู้ - การเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน - การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๕) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบล ทองเอน	๑๓๒,๕๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๗	✓			๑๒๗,๙๑๐	โอนเพิ่ม ๔๕,๐๐๐
๗	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และชิ้นทะเบียนจำนวน สัตว์	จ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น ทะเบียนจำนวนสัตว์	๑๘,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ และ ส.ค. ๖๗		✓		-	
๘	อุดหนุนการดำเนินงานตาม แนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๕	สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนิน โครงการตามพระราชดำริ หมู่ที่ ๑ - ๑๕ จำนวนหมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
รวม			๖๓๐,๕๐๐					๑๒๗,๙๑๐.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๖) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือผู้มีรายได้น้อยที่ ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๒	โครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	สำรวจและซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้ถูกสุขอนามัย	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๓	โครงการสายใยรักครอบครัว	จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการ เด็กให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลบุตร	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
รวม			๑๐๐,๐๐๐					-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรม กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนใน ตำบลทองเอน	๑. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านผู้นำเด็ก และเยาวชน ๒. แข่งขันกีฬาฟุตบอล กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
รวม			๒๐,๐๐๐					-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๘) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดตรวจร่วมบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	จัดตรวจร่วมบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖-ม.ค. ๖๗ และ เม.ย. ๖๗		✓		๔๙,๙๗๕	เทศกาลปีใหม่ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยหรือภัยพิบัติตำบลทองเอน	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยหรือภัยพิบัติตำบลทองเอน สำหรับช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยที่มีใช้สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๙ ธ.ค. ๖๖ - ๙ ม.ค. ๖๗	✓			๙๙,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๙๐,๐๐๐
๓	โครงการซ่อมแผนการรักษาความสงบภายใน	จัดอบรมให้ความรู้ ค่าฝึกซ่อมแผนจิตอาสาภัยพิบัติฯ สนับสนุนกิจการศูนย์อพพร.อบต.ทองเอน ให้กับ อพพร. เจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนตำบลทุกคน	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	-	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ	จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ สอนการว่ายน้ำและการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยขึ้นพื้นฐานทางน้ำในกลุ่มนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ๗๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			✓	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๘) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	จัดอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ค่าฝึกอบรมในการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ค่าฝึกซ้อม แผนจิตอาสาภัยพิบัติฯ สนับสนุนกิจการ ศูนย์อพพร.อบต.ทองเอน	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๖	โครงการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๗	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อ พญานาค	เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาดไม่น้อย กว่า ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๘	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	เลื่อยโซยนต์ ขนาด ๐.๘๗ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
รวม			๔๓๘,๐๐๐					๑๔๘,๙๗๕	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ทองเอน	๒๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๒	โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑	ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘ ตารางเมตร พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.ทองเอน	๑๖๙,๗๐๐	ม.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗			✓	-	
๓	โครงการรื้อถอนพร้อมก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑	รื้อถอนพร้อมก่อสร้างศาลาประชาคม หลังคาทรงจั่ว ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๓.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.ทองเอน	๔๗๑,๘๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗			✓	-	
๔	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO จำนวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
รวม			๙๓๑,๕๐๐					-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์และพัฒนา สมุนไพรในท้องถิ่นตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	จัดอบรมการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรใน ท้องถิ่น การแปรรูปสินค้าจากสมุนไพรให้ เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
รวม			๓๐,๐๐๐					-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยในพื้นที่ตำบลทองเอน	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะมูลฝอย และสอนทำน้ำหมักชีวภาพ	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		-	
รวม			๘๐,๐๐๐					-	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกีฬาภายใน	แข่งขันกีฬาสีภายในของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทองเอน ทั้ง ๗ ศูนย์ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๕,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	✓			๑๕,๐๐๐	
๒	โครงการโตไปไม่โกง	จัดกิจกรรมโครงการโตไปไม่โกงให้กับ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
รวม			๒๕,๐๐๐					๑๕,๐๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ตำบลทองเอน	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ, ระบบไฟฟ้า, ปรับปรุง แหล่งน้ำสาธารณะปรับปรุงอาคาร ฯลฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
รวม			๑,๐๐๐,๐๐๐					-	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

(๓) แผนงานงบกกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลทองเอน	๑๖,๗๔๑,๑๒๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๖,๙๘๗,๙๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในตำบลทองเอน	๒,๙๖๙,๒๘๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๑,๒๒๓,๖๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลทองเอน	๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๓,๐๐๐	
๔	เงินสำรองจ่าย	ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันหรือ กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๔๘,๐๑๓	
รวม			๒๐,๗๑๖,๔๐๐					๘,๒๖๒,๕๑๓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

กรณีใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายคันคลองคต บริเวณจากคันคลอง ๒ ขวา ๙ ขวา ถึง คลองระบาย ชัยนาทป่าสัก๓ หมู่ที่ ๕	ลงลูกรังซ่อมแซมกลมหลุมบ่อ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบผัง อบต.ทองเอน	๘๘,๑๐๐	๒ ก.ย. - ๑๖ ต.ค. ๖๖	✓			๘๘,๑๐๐	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายจากนา นายพรณรงค์ คงเขียว ถึง นางงามมาลี ปาลวัฒน์ หมู่ที่ ๕	เสริมดินกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังซ่อมแซมกลมหลุมบ่อ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบผัง อบต.ทองเอน	๒๕๓,๒๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๖ - ๒๓ ก.พ. ๖๗	✓			๒๕๒,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายจากนางเฉลียวเขาวรรณ ถึง นานายเทิ้มสิงห์ทอง หมู่ที่ ๕	เสริมดินกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบผัง อบต.ทองเอน	๓๑๔,๘๐๐	๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๙ ก.พ. ๖๗	✓			๓๑๓,๐๐๐	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหนองกอไผ่ จากคันคลอง๒ขวา๙ขวา บริเวณนานายวันชัย ทรัพย์สมบัติ ถึง นานายเนตร มีนาภา หมู่ที่ ๕	เสริมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรหรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ กว้าง ๓ เมตรยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบผัง อบต.ทองเอน	๓๗๔,๖๐๐	๑๓ ก.พ. - ๑๒ เม.ย. ๖๗		✓		๓๗๔,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสาย คันคลอง๒ขวา๙ ขวา บริเวณนายแขก ถึง นานางน้ำค้าง วงษ์สิงห์ หมู่ที่ ๕	ลงลูกรังซ่อมแซมกลมบ่อ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบผัง อบต.ทองเอน	๖๐,๖๐๐	๑๓ ก.พ. ๖๗ - ๑๒ เม.ย. ๖๗		✓		-	รอเสนอราคา
๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสาย คันคลองสองขวา แก้วขวา บริเวณนายถนอม อุ่นรอด ถึง นานายสนธิ สุรพันธ์ หมู่ที่ ๕	ลงลูกรังซ่อมแซมกลมบ่อ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบผัง อบต.ทองเอน	๖๖,๕๐๐	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	-	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายคลองคต บริเวณนายมนตรี วาตา ถึงคันทองหนองหมู่ที่ ๕, ๑๐	ลงลูกรังซ่อมแซมกลมบ่อ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบผัง อบต.ทองเอน	๑๗๔,๑๐๐	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		-	ขออนุมัติ ดำเนิน โครงการ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรังสายคลองระบายน ชัยนาทป่าสักสาม บริเวณนา นายบรรจง ถึง คันทนอง มอนอย หมู่ที่ ๑๑	เสริมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร และลง ลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบผัง อบต. ทองเอน	๔๗,๘๐๐	๑๗ ก.พ. - ๑๗ เม.ย. ๖๗	✓			๔๗,๐๐๐	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรังสายคลองระบายนหนึ่ง ซ้าย บริเวณนางางการดี เรือนงาม ถึงเชื่อมต่อสาย หนองกอไผ่ หมู่ที่ ๙	ลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบผัง อบต.ทองเอน	๑๘๖,๑๐๐	๑ มี.ค. - ๑๔ เม.ย. ๖๗		✓		๑๘๕,๙๐๐	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรังสายคลองระบายน หนึ่งซ้าย บริเวณนา นายสมศักดิ์ หัวไผ่ ถึงนา นายสุทิน หานะกุล หมู่ที่ ๙, ๕	ลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า ๗๗๔ ลูกบาศก์เมตรตามแบบผัง อบต.ทองเอน	๓๑๕,๒๐๐	๒ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๗		✓		๓๑๔,๙๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรังบริเวณ นายพิชัย เรืองทรัพย์ ถึง นายสุวิน จันทรเพ็ง หมู่ที่ ๕,๔	เสริมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตรและลง ลูกรังซ่อมแซมกลมบ่อกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบผัง อบต. ทองเอน	๑๓๐,๐๐๐	๑๙ ธ.ค. ๖๖ - ๑ ก.พ. ๖๗	✓			๑๒๙,๐๐๐	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรัง สายหนองกระทิงใต้ บริเวณจากนา นายเจ้ย คงเขียว ถึง นางสมพิศ โคปาลสูตร หมู่ที่ ๔	เสริมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๔๙๕ ลูกบาศก์เมตรและลงลูกรัง ซ่อมแซมกลมบ่อกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบผัง อบต.ทอง เอน	๑๖๑,๖๐๐	๑๙ พ.ย. ๖๖ - ๑๕ ม.ค. ๖๗	✓			๑๖๑,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณนายสนั่น เพ็ญพรหม ถึงนายสุชาติ หมวดเตี้ย หมู่ที่ ๘	ลงลูกรังซ่อมแซมกลมบ่อกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบผัง อบต. ทองเอน	๕๒,๒๐๐	๓๐ พ.ย. - ๒๙ ธ.ค. ๖๖	✓			๕๒,๐๐๐	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณนางเฉลิม เกื้อนม่วง ถึงนายบรรจง เหลือสิงห์กุล หมู่ที่ ๑๕	เสริมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังซ่อมแซมกลมบ่อ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ลูกบาศก์เมตร	๓๘,๔๐๐	๙ ธ.ค. ๖๖ - ๗ ม.ค. ๖๗	✓			๓๘,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณนายสมบัติ สะดวกดี ถึงบ่อปลานายอนุพงษ์ โหโมลา หมู่ที่ ๑๕	เสริมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรหรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังซ่อมแซมกลมหลุมบ่อกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบผัง อบต. ทองเอน	๗๔,๘๐๐	๑๙ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ม.ค. ๖๗	✓			๗๔,๐๐๐	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองเชียงราก ถึงบ่อปลานายอนุพงษ์ โหโมลา หมู่ที่ ๑๕	ลงลูกรังซ่อมแซมกลมหลุมบ่อ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตรตามแบบผัง อบต.ทองเอน	๓๖,๖๐๐	๑๑ พ.ย. - ๑๐ ธ.ค. ๖๖	✓			๓๖,๐๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กคลองชลประทานสามชัย บริเวณหน้าบ้านนายวิรัตน์ เพื่อทุ่ง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างสะพานเหล็ก กว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตรพร้อมเหล็กราวสะพานสูง ๑.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.ทองเอน	๓๓๑,๔๐๐	๑๙ ธ.ค. ๖๖ - ๑๖ ก.พ. ๖๗	✓			๓๓๑,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างสะพาน เหล็กคลองชลประทานสาม ซ้าย บริเวณหน้าบ้าน นางสมบูรณ์ สุภาพรอด หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างสะพานเหล็ก กว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พร้อม เหล็กราวสะพาน สูง ๑.๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.ทองเอน	๓๓๑,๔๐๐	๑๗ พ.ย. ๖๖ - ๑๕ ม.ค. ๖๗	✓			๓๓๑,๐๐๐	
			รวม					๒,๗๖๖,๘๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงาน องค์การบริหาร ส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา รางน้ำตะเข้สแตนเลส ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งกระจก สีชาอลูมิเนียม ตามแบบ อบต.ทองเอน	๔๑๕,๕๐๐	๒๘ ธ.ค. ๖๖ - ๒๖ มี.ค. ๖๗	✓			๔๑๕,๐๐๐	
รวม			๔๑๕,๕๐๐					๔๑๕,๐๐๐	